

QCI - Quadro de Composição do Investimento

1 - Identificação

Empreendimento

IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPO SOCIETY NO ASSENTAMENTO MACAÚBA COM ILUMINAÇÃO, GRAMADO, ALAMBRADO E VESTUÁRIO PARA PRÁTICA ESPORTIVAS

Agente Executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

Contrato

1058874-79

Programa

ESPORTE DE GRANDE EVENTO

Ação

Modalidade


ME ESPORTE EDUCACIONAL

2 - Composição do Investimento

| Item | Discriminação | Investimento Total (R\$) | | Total (R\$) |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | | Recursos União | Contrapartida | |
| EXECUTADOS PELA EMPRESA MM ENGENHARIA EIRELI | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.035,62 | 29,37 | 3.064,99 |
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.733,06 | 26,444 | 2.759,51 |
| 1.3 | INFRA-ESTRUTURA | 10.467,19 | 101,28 | 10.568,47 |
| 1.4 | SUPRA-ESTRUTURA | 8.075,84 | 78,14 | 8.153,98 |
| 1.5 | VEDAÇÃO | 15.950,91 | 154,34 | 16.105,25 |
| 1.6 | ESQUADRIAS/VIDROS | 1.202,24 | 11,63 | 1.213,87 |
| Total | | 41.464,86 | 401,20 | 41.866,06 |
| REPROGRAMAÇÃO | | | | |
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 194,78 | 69,40 | 264,18 |
| 1.4 | SUPRA-ESTRUTURA | 606,11 | 215,94 | 822,05 |
| 1.5 | VEDAÇÃO | 3.055,46 | 1.088,56 | 4.144,02 |
| 1.6 | ESQUADRIAS/VIDROS | 11.985,89 | 4.270,17 | 16.256,07 |
| 1.7 | COBERTURA | 27.255,01 | 9.710,05 | 36.965,05 |
| 1.8 | PAVIMENTAÇÃO | 7.317,17 | 2.606,86 | 9.924,03 |
| 1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.101,58 | 1.817,52 | 6.919,11 |
| 1.10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7.270,51 | 2.590,24 | 9.860,75 |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3.130,85 | 1.115,42 | 4.246,27 |
| 1.12 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 6.392,65 | 2.277,49 | 8.670,14 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.13 | ÁGUAS PLUVIAIS | 1.926,60 | 686,38 | 2.612,98 |
| 1.14 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18.624,57 | 6.635,31 | 25.259,88 |
| 1.15 | PINTURA | 10.756,35 | 3.832,13 | 14.588,47 |
| 1.16 | SERVIÇOS FINAIS | 9.530,07 | 3.395,24 | 12.925,31 |
| 1.17 | TERRAPLANAGEM (CAMPO DE FUTEBOL) | 9.993,72 | 3.560,43 | 13.554,14 |
| 1.18 | PLANTIO DE GRAMA (CAMPO DE FUTEBOL) | 23.373,74 | 8.327,28 | 31.701,02 |
| 1.19 | FECHAMENTO | 117.971,98 | 42.029,46 | 160.001,44 |
| 1.20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO CAMPO) | 30.333,82 | 10.806,92 | 41.140,74 |
| 1.21 | DRENAGEM DO CAMPO | 37.540,47 | 13.374,41 | 50.914,88 |
| 1.22 | SERVIÇOS FINAIS | 39.507,13 | 14.075,07 | 53.582,20 |
| Total | | 371.868,47 | 132.484,27 | 504.352,73 |

PIUM - TO, 20 DE JUNHO DE 2022.



Paulo Siqueira Baião

Arquiteto & Urbanista

CAU-TO: A37594-2



Valdemir Oliveira Barros

Prefeitura Municipal