

Observações do Empreendimento

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
Aline Louredo	Wilson Oliveira		Maria Elisa

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
09.555.987/0001-85	QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUCAO LTDA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	185.062,50	
09.555.987/0001-85	QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUCAO LTDA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	185.062,50	
Valor Total:			370.125,00	

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Meta	Empresa/CTEF	Observações
Sem registros de ART/RRT							

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
07/10/2024 01 Primeiro Desbloqueio Engenharia	IMPEDITIVO AO PRIMEIRO DESBLOQUEIO DE RECURSOS 1. Preencher a aba “Acompanhamento de Obras” do Transferegov.br com a medição da empresa e ateste do fiscal da obra. 2. Anexar na aba “Acompanhamento de Obras” do Transferegov.br: 2.1. Ofício de Solicitação de Recursos (modelo CAIXA). 2.2. Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) (modelo CAIXA). 2.3. ART/RRT de execução da obra. 2.4. ART/RRT de fiscalização da obra. 2.5. Ordem de Serviço. 2.6. Declaração que aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma em cumprimento aos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade.



Identificação	Apontamento
07/10/2024 02 Último Desbloqueio Engenharia	IMPEDITIVO AO ÚLTIMO DESBLOQUEIO DE RECURSOS 1. Apresentar registro fotográfico da placa de inauguração de obra georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras ou declaração do Representante Legal do Conveniente informando que não haverá instalação de placa de inauguração de obra. 2. Apresentar Laudo de Conformidade em Acessibilidade com respectiva ART/RRT, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.
27/01/2025 VRPL Operacional	Corrigir a distribuição do repasse e da contrapartida no QCI, pois o valor mínimo de contrapartida deve ser respeitado.
22/12/2023 Retirada de Suspensiva Operacional	O Ministério aprovou alteração de endereço para reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, referente ao contrato de Repasse nº 931452/2022, de Rua Luiz Moura Leite s/n - Quadra 04, lote 04 para Avenida Diógenes de Brito, Lote 12 Quadra 16 - Aeroporto

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
29/01/2025	530	2025	CE	PM Pium - Contrato de Repasse OGU- 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Requisitos para AIO automática
27/01/2025	465	2025	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
18/12/2024	9447	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
16/12/2024	9394	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
04/12/2024	9114	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
14/11/2024	8636	2024	CE	PM Pium - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDASCF 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Termo Aditivo
31/10/2024	8311	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
23/10/2024	8062	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
18/10/2024	7937	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade
07/10/2024	7595	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade

Situação Atual
VRPL EMITIDA NO TRANSFEREGOV PELA ENGENHARIA DA CAIXA.

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
31/01/2025	Protocolo Finalizado 1004/2025 (OGU - ANÁLISE/ACOMPANHAMENTO MÉTRICAS E GOVERNANÇA/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 31/01/2025 13:45:34 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
31/01/2025	Protocolo: 1004/2025 - Tarefa - GIGOV/PM - Situação Atual.	Gabriella Lopes	
29/01/2025	Protocolo Finalizado 939/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) finalizada em 29/01/2025 14:53:23 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
29/01/2025	Numera Documento: CE GIGOV/PM 530/2025 - PM Pium - Contrato de Repasse OGU- 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Requisitos para AIO automática	Aline Louredo	



Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
29/01/2025	Protocolo: 939/2025 - Mensagem - PM PIUM - Informa correção de QCI.	Robert Souza	
27/01/2025	Protocolo Finalizado 800/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) finalizada em 27/01/2025 15:54:33 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
27/01/2025	Numera Documento: CE GIGOV/PM 465/2025 - PM Pium - Contrato de Repasse 931452/2022 - Operação 1083461-21 - Solicitações para continuidade	Aline Louredo	
24/01/2025	Protocolo Finalizado 742/2025 (OGU - ALTERAÇÃO CONTRATUAL/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 24/01/2025 11:12:16 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
24/01/2025	Protocolo: 800/2025 - Tarefa - Licitação	Aline Louredo	
24/01/2025	Protocolo Encaminhado 742/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO OPERACIONAL) para Aline Louredo em 24/01/2025 09:03:44 - Obs: Prefeitura comunica que foi incluída a conta corrigida da unidade gestora na aba Participante. Parecer Técnico de Engenharia foi emitido em 21/10/2024 16:19 para a versão 3 da VRPL.	Wilson Oliveira	