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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26

1. CONCLUSÃO DO CONSELHO TUTELAR PIUM - TO 543.001,90 % Período: 10,30% 25,41% 23,64% 40,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  50.861,72 % Período: 9,67% 25,76% 23,22% 41,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,67% 25,76% 23,22% 41,35%

1.2. ESQUADRIAS/VIDROS  82.275,41 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. COBERTURA  115.316,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. FORRO  19.712,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  13.990,78 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELETRICAS  40.613,93 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 30,00% 40,00% 30,00%

1.7. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  5.319,88 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 30,00% 40,00% 30,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  1.848,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.9. LOUÇAS E ACESSÓRIOS  6.914,24 % Período: 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 35,00% 35,00% 30,00%

1.10. REVESTIMENTOS INTERNO  62.181,01 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.11. PINTURA  124.804,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  19.163,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 10,30% 25,41% 23,64% 40,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 55.912,04 137.953,98 128.347,67 220.788,21 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 55.912,04 137.953,98 128.347,67 220.788,21 - - - - - - - - 

%: 10,30% 35,70% 59,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 55.912,04 193.866,02 322.213,69 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 55.912,04 193.866,02 322.213,69 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 543.001,90 

Administração Local: 9,67% 35,43% 58,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: LEONARDO TAVARES MASCARENHAS SANTOS

CREA/CAU: 205564 D-TO
Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DO CONSELHO TUTELAR PIUM - TO

Item Descrição

sexta-feira, 11 de abril de 2025

TO

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM CONCLUSÃO DO CONSELHO TUTELAR PIUM - TO

Total:    R$ 543.001,90
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