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ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP integra a fase de planejamento da 

contratação e tem por finalidade analisar a necessidade apresentada pelo Fundo Municipal 

de Saúde de Pium – TO para realização de intervenções de adequação e melhoria na 

Unidade Básica de Saúde Dr. Alfredo Oliveira Barros, avaliando a solução mais 

adequada para atendimento da demanda sob os aspectos técnico, operacional e econômico. 

O estudo foi elaborado considerando as condições e necessidades identificadas para a 

unidade, bem como os elementos técnicos constantes do projeto arquitetônico, Memorial 

Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha orçamentária, 

composições de custos, composição do BDI e cronograma físico-financeiro que integram 

o planejamento da intervenção. 

A documentação técnica existente indica a necessidade de execução de intervenções 

específicas na estrutura da UBS, compreendendo, principalmente, a implantação de novas 

bancadas destinadas aos ambientes de atendimento, respectivas instalações e equipamentos 

hidrossanitários, adequação e extensão da rede hidráulica, construção de edificação 

destinada à instalação e proteção do compressor e execução dos serviços complementares 

necessários à recomposição e ao adequado acabamento das áreas afetadas.  

O presente estudo tem, portanto, a finalidade de caracterizar a necessidade administrativa, 

analisar as alternativas disponíveis para seu atendimento, dimensionar a solução pretendida, 

demonstrar sua viabilidade técnica e econômica e fornecer os elementos necessários ao 

prosseguimento da contratação, em observância à Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

1 – DESRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Pium – TO necessita promover adequações e 

melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, visando proporcionar condições físicas e 

funcionais compatíveis com as atividades desenvolvidas na unidade e atender necessidades 

identificadas em sua infraestrutura de apoio aos serviços de saúde. 

A Unidade Básica de Saúde constitui equipamento público essencial à prestação 

dos serviços de atenção primária à população, reunindo ambientes destinados a atendimento, 

procedimentos, vacinação, curativos, coleta, odontologia, fisioterapia, nutrição, esteriliza-

ção, dispensação de medicamentos e demais atividades relacionadas à assistência em saúde, 

conforme distribuição funcional demonstrada no projeto arquitetônico.  

Segundo o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Minis-

tério da Saude (pág. 41) “Prever bancada com pia para processamento de materiais e ins-

trumentais, lavatório (pia), torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos, armá-

rios sobre e sob bancada, caixa sifonada com tampa em aço inox, Raios-X, tubulações para 

bomba a vácuo e/ou compressor, 1 mesa tipo escritório com gavetas, 3 cadeiras, computa-

dor e lixeira com tampa e pedal. O aparelho de Raios-X Odontológico intra-oral pode ser 

instalado em sala própria com paredes baritadas ou no próprio consultório, desde que a 

equipe possa manter-se, no mínimo, a dois (2) metros de distância do cabeçote e do paciente, 

no momento da utilização”. Ainda neste mesmo manual cita que a área do compressor é o 

“espaço destinado a abrigar compressor, filtro de óleo e bomba a vácuo para o funciona-

mento do equipamento odontológico. A distância máxima do compressor ao consultório de 
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odontologia é de 7 metros, não podendo ficar instalado em nível diferente ao do consultório. 

O local de instalação destes equipamentos deve estar situado do lado de fora da USF e deve 

garantir a segurança do equipamento e a proteção contra intempéries. Prever ventilação 

suficiente para perfeito funcionamento e refrigeração do equipamento, espaço adequa do 

para manutenção preventiva e corretiva, e tratamento acústico visando diminuir a emissão 

de ruídos.” 

No levantamento realizado para a intervenção, foi identificada a necessidade de 

adequação de determinados ambientes, principalmente quanto à disponibilidade de superfí-

cies de trabalho apropriadas e respectivos pontos hidrossanitários, além da necessidade de 

implantação de estrutura própria para instalação e proteção do equipamento compressor. 

A situação demanda a implantação de duas novas bancadas, com dimensões e 

localização estabelecidas no projeto, contemplando superfície em granito, cubas, torneiras e 

acessórios necessários ao seu funcionamento. A memória de cálculo estabelece área total 

aproximada de 11,97 m² de granito, considerando as bancadas, saias e rodabancas.  

Para possibilitar o adequado funcionamento dessas bancadas, torna-se necessária 

também a execução da correspondente infraestrutura hidráulica. A documentação técnica 

prevê aproximadamente 84,08 metros de tubulação PVC soldável DN 25 mm, compreen-

dendo o caminhamento entre os novos pontos de utilização e a rede hidráulica existente da 

UBS, de forma que os novos equipamentos permaneçam efetivamente abastecidos e em con-

dições normais de funcionamento.  

Outra necessidade identificada refere-se à implantação da denominada Casa do 

Compressor, estrutura específica destinada à proteção e instalação do equipamento, evi-

tando sua exposição inadequada e proporcionando local compatível com sua utilização e 

conservação. A edificação projetada possui aproximadamente 2,53 m x 1,80 m, com altura 

aproximada de 2,40 m, contemplando fundação e elementos em concreto armado, alvenaria, 

revestimento, cobertura, porta de acesso, aterro e contrapiso.  

Além das intervenções principais, a execução dos novos elementos e das instala-

ções hidráulicas poderá afetar superfícies e acabamentos existentes, tornando necessária a 

recomposição adequada das áreas atingidas, de modo a preservar as condições de utilização, 

conservação, higiene e apresentação da unidade. O próprio Memorial Descritivo determina 

que as superfícies danificadas durante a execução das instalações sejam recompostas com 

acabamento compatível com o existente.  

A necessidade administrativa, portanto, não decorre simplesmente da intenção 

de executar determinada obra ou contratar uma empresa, mas da necessidade de solu-

cionar inadequações pontuais da infraestrutura física da UBS e proporcionar condições apro-

priadas para o funcionamento dos ambientes e equipamentos utilizados na prestação dos 

serviços de saúde. 

A não realização das intervenções manteria as limitações atualmente identifica-

das, dificultando a adequada disponibilização de pontos de apoio e instalações hidrossanitá-

rias nos ambientes abrangidos, bem como deixando de oferecer estrutura específica e prote-

gida para instalação do compressor, circunstâncias que podem prejudicar a funcionalidade 

dos espaços e a adequada conservação da infraestrutura da unidade. 

Dessa forma, evidencia-se o interesse público na adoção de solução capaz de 

promover as adequações necessárias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, preservando a 

funcionalidade da edificação e proporcionando infraestrutura mais adequada às atividades 

assistenciais desenvolvidas no local. 
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2 – PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

– PCA 

 A contratação pretendida encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual – 

PCA do exercício de 2026, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Pium – TO, estando 

alinhada ao planejamento das contratações e às ações destinadas à manutenção, adequação 

e melhoria da infraestrutura física da rede municipal de saúde. 

 A demanda refere-se à execução de serviços de adequação e melhorias na UBS Dr. 

Alfredo Oliveira Barros, contemplando intervenções necessárias ao aperfeiçoamento das 

condições físicas e funcionais da unidade, em conformidade com o projeto arquitetônico, 

memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e demais documentos 

técnicos que instruem o processo.  

 Dessa forma, a contratação mostra-se compatível com o planejamento administrativo 

do Fundo Municipal de Saúde, contribuindo para a conservação e melhoria da infraestrutura 

destinada à prestação dos serviços públicos de saúde e para a adequada execução das 

atividades desenvolvidas na unidade. 

 

3 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

 As quantidades necessárias à contratação foram definidas a partir do levantamento 

técnico da intervenção, considerando o projeto arquitetônico, o Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas, a memória de cálculo e a planilha orçamentária elaborados para a 

adequação e melhoria da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 

 Diferentemente de contratações baseadas em consumo histórico ou demanda estimada, 

os quantitativos deste objeto decorrem diretamente das dimensões, áreas, comprimentos e 

unidades efetivamente necessários à execução dos serviços de engenharia projetados, 

tendo sido dimensionados de acordo com as características físicas da unidade e com as 

intervenções previstas. 

 A solução foi estruturada em três grupos principais de serviços: bancadas e 

respectivos equipamentos hidrossanitários; construção da Casa do Compressor; e 

serviços complementares, especialmente instalações hidráulicas e recomposição de 

acabamentos. A planilha orçamentária utiliza esses mesmos grupos para organização dos 

quantitativos da intervenção. 

 

3.1 – Bancadas e equipamentos hidrossanitários 

 Para os ambientes abrangidos pela intervenção, foram previstas 02 (duas) bancadas, 

cujas dimensões e localização encontram-se estabelecidas no projeto arquitetônico. 

Considerando as superfícies horizontais, saias e rodabancas, a memória de cálculo estabelece 

área total aproximada de 11,97 m² de granito.  

 Além das bancadas, foram dimensionados os equipamentos e acessórios necessários 

ao funcionamento dos respectivos pontos de utilização, conforme os quantitativos abaixo: 

Serviço/material Unidade Quantidade 

Bancada de granito branco polido, incluindo fornecimento e 

instalação 
m²* 11,97 

Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presença un. 2 

Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando un. 4 
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Serviço/material Unidade Quantidade 

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, aproximadamente 46 

x 30 x 12 cm 
un. 6 

Sifão tipo garrafa em metal cromado 1" x 1½" un. 6 

Engate flexível em inox, ½" x 40 cm un. 6 

Válvula em metal cromado tipo americana 3½" x 1½" un. 6 

 Os quantitativos acima encontram respaldo na planilha orçamentária, que prevê duas 

torneiras com sensor, quatro torneiras monocomando e seis conjuntos de cubas e respectivos 

acessórios. 

 *A memória de cálculo e o Memorial Descritivo caracterizam os 11,97 como área em 

m², embora a planilha orçamentária registre a unidade desse item como “UN”. Para fins do 

ETP, o quantitativo é mantido conforme sua natureza física demonstrada na documentação 

técnica.  

 

3.2 – Casa do Compressor 

 A Casa do Compressor foi dimensionada conforme o detalhamento do projeto 

arquitetônico, com dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m e altura aproximada de 2,40 

m, contemplando fundação e elementos estruturais, alvenaria, revestimentos, cobertura, 

porta, aterro e contrapiso.  

 Os principais quantitativos previstos são: 

Serviço/material Unidade Quantidade 

Armação em aço CA-25 de 8,0 mm kg 27,37 

Armação em aço CA-60 de 5,0 mm kg 7,11 

Forma para viga baldrame em madeira serrada m² 5,54 

Concreto fck = 20 MPa m³ 0,34 

Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos m² 19,34 

Porta de alumínio de abrir com lambri m² 1,44 

Chapisco em alvenaria e estruturas m² 38,69 

Emboço em argamassa m² 38,69 

Trama de madeira para cobertura m² 4,55 

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento, espessura 8 mm m² 4,55 

Rufo em chapa de aço galvanizado m 5,06 

Chapim em aço galvanizado m 5,06 

Aterro manual m³ 1,37 

Contrapiso em argamassa, espessura aproximada de 4 cm m² 4,55 

 Os quantitativos estruturais e de fechamento encontram-se compatibilizados com a 

memória de cálculo, que apresenta, entre outros valores, 27,37 kg de aço CA-25, 7,11 kg de 

aço CA-60 e 5,54 m² de formas, bem como com a planilha orçamentária da intervenção.  

Para os elementos complementares da Casa do Compressor, a planilha prevê ainda 5,06 m 

de rufo, 5,06 m de chapim, 1,37 m³ de aterro e 4,55 m² de contrapiso. 

 

3.3 – Instalações hidráulicas e serviços complementares 

 A adequação das bancadas exige a implantação da infraestrutura necessária para 
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alimentação dos novos pontos de água e sua efetiva interligação à rede hidráulica existente 

da UBS. 

 A memória de cálculo estabelece 84,08 metros de tubulação PVC soldável DN 25 

mm, considerando o caminhamento necessário para ligação dos novos pontos à rede 

existente.  

Foram previstos: 

Serviço/material Unidade Quantidade 

Tubulação PVC soldável DN 25 mm m 84,08 

Joelho 90° com bucha de latão, PVC soldável DN 25 mm x ½" un. 6 

Registro de gaveta em latão, roscável, ½", com acabamento e 

canopla cromados 
un. 4 

Emassamento com massa látex em parede m² 2,87 

Pintura látex acrílica premium em paredes, duas demãos m² 48,82 

 A planilha orçamentária confirma esses quantitativos e incorpora também os serviços 

de recomposição de acabamento necessários em razão das intervenções realizadas. 

O dimensionamento da tubulação considera não apenas os trechos imediatamente próximos 

às bancadas, mas todo o percurso necessário para alcançar e interligar os novos pontos 

à rede hidráulica existente da UBS, de modo que o sistema seja entregue funcional, 

pressurizado e em condições normais de utilização. O Memorial Descritivo estabelece 

expressamente que a mera instalação das tubulações junto às bancadas, sem a efetiva ligação 

à rede existente, não caracteriza a conclusão do serviço.  

 

3.4 – Critério utilizado para definição dos quantitativos 

 Os quantitativos foram apurados mediante levantamento dimensional e técnico, 

contemplando medições lineares, áreas, volumes, pesos e unidades necessárias para 

execução integral da solução prevista. 

 A memória de cálculo demonstra, por exemplo, as dimensões utilizadas para obtenção 

da área das bancadas, chegando ao total de 11,97 m², bem como os quantitativos de aço, 

formas, concreto, alvenaria, tubulação e demais componentes necessários à intervenção.  

Dessa forma, as quantidades estimadas não foram arbitradas nem baseadas exclusivamente 

em projeções administrativas, mas resultam dos elementos técnicos de engenharia 

previamente elaborados, devendo sua execução observar conjuntamente o projeto 

arquitetônico, a memória de cálculo, o Memorial Descritivo, a planilha orçamentária e as 

orientações da fiscalização. 

 Os quantitativos indicados mostram-se, portanto, suficientes para dimensionar a 

contratação pretendida e constituirão referência para a elaboração dos demais documentos 

da fase preparatória e para a futura execução, medição e fiscalização dos serviços. 

 

4 – LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

 Para atendimento da necessidade identificada na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, 

foram consideradas alternativas capazes de solucionar as inadequações existentes, levando-

se em conta a natureza dos serviços, a diversidade de especialidades envolvidas, a 

necessidade de compatibilidade entre as intervenções e os elementos técnicos já elaborados 

para a execução. 

 O levantamento foi realizado a partir do projeto arquitetônico, memorial descritivo, 

memória de cálculo e planilha orçamentária, os quais demonstram que a intervenção não se 
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limita a um único serviço isolado, abrangendo bancadas e instalações hidrossanitárias, 

execução de rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e serviços complementares 

de recomposição e acabamento.  

 

Alternativa 1 – Manutenção da situação atual, sem realização das intervenções 

A primeira alternativa considerada consiste na manutenção das condições atuais da unidade, 

sem a execução das adequações projetadas. 

Essa alternativa não se mostra adequada, uma vez que permaneceriam sem atendimento as 

necessidades que motivaram a intervenção, especialmente quanto à implantação das novas 

bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, à adequação da rede hidráulica e à 

disponibilização de estrutura própria para instalação e proteção do compressor. 

O projeto prevê, inclusive, a implantação de duas bancadas, com área total aproximada de 

11,97 m² de granito, além das respectivas cubas, torneiras e acessórios. Também está 

prevista a execução de rede hidráulica com aproximadamente 84,08 metros de tubulação 

PVC DN 25 mm, destinada à efetiva interligação dos novos pontos à rede existente da UBS.  

Assim, a manutenção da situação atual não soluciona a necessidade identificada e não atende 

aos resultados pretendidos pela Administração. 

 

Alternativa 2 – Execução direta dos serviços pela Administração 

Outra possibilidade seria a execução direta dos serviços pelo próprio Município, mediante 

utilização de mão de obra, materiais, equipamentos e estrutura administrativa próprios. 

Essa alternativa exigiria disponibilidade de profissionais com qualificação compatível com 

os diferentes serviços previstos, além da aquisição e gestão direta dos materiais e insumos 

necessários, organização da execução, disponibilização de equipamentos, acompanhamento 

técnico e compatibilização das diversas etapas da intervenção. 

O objeto possui serviços de diferentes naturezas, incluindo montagem de bancadas em 

granito, instalações hidrossanitárias, execução de elementos em concreto armado, alvenaria, 

revestimento, cobertura, instalação de esquadrias, pintura e recomposição de áreas afetadas. 

A planilha orçamentária evidencia essa diversidade de serviços e insumos. 

Os documentos disponibilizados para elaboração deste estudo não demonstram a 

existência de estrutura própria da Administração, com equipe especializada, 

equipamentos e disponibilidade operacional suficientes para executar integralmente a 

intervenção por administração direta. 

Dessa forma, embora a execução direta constitua alternativa teoricamente possível, sua 

adoção dependeria da comprovação prévia da capacidade operacional do Município para 

realizar os serviços com eficiência, segurança e observância das especificações técnicas, 

condição que não se encontra demonstrada nos elementos que instruem atualmente o 

planejamento. 

 

Alternativa 3 – Aquisição separada dos materiais e contratação ou utilização de mão 

de obra de forma fracionada 

Também foi considerada a possibilidade de a Administração adquirir diretamente os 

materiais necessários e executar ou contratar separadamente os diferentes serviços 

envolvidos na intervenção. 

Nessa hipótese, poderiam ser realizadas aquisições individualizadas de granito, materiais 

hidráulicos, aço, concreto, blocos cerâmicos, materiais de cobertura, esquadrias e demais 

insumos, associadas à contratação ou disponibilização separada da mão de obra necessária 

para cada etapa. 

Embora essa estratégia possa ser utilizada em determinadas situações, para o objeto em 
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análise ela apresenta maior complexidade de coordenação, pois as atividades são 

tecnicamente relacionadas e devem ser executadas de maneira compatibilizada. 

A própria documentação técnica estabelece que todos os serviços deverão observar 

conjuntamente projeto, planilha orçamentária, memória de cálculo, Memorial 

Descritivo e orientações da fiscalização, não sendo permitidas alterações sem autorização.  

A fragmentação excessiva poderia aumentar a necessidade de gerenciamento pela 

Administração, dificultar a definição de responsabilidades entre diferentes executores, gerar 

incompatibilidades entre etapas e comprometer o controle sobre prazo, qualidade e 

desempenho final da intervenção. 

Há, ainda, atividades cuja funcionalidade depende diretamente da execução conjunta. A 

instalação das bancadas, por exemplo, deve estar compatibilizada com cubas, torneiras, 

acessórios e pontos hidráulicos, enquanto a rede hidráulica somente poderá ser considerada 

concluída após a efetiva interligação à rede existente e a realização dos testes de 

funcionamento e estanqueidade.  

Por essas razões, a aquisição e execução excessivamente fragmentadas não se mostram, sob 

o ponto de vista técnico e operacional, como a solução mais adequada para a presente 

intervenção. 

 

Alternativa 4 – Contratação de empresa especializada para execução integral dos 

serviços 

 A quarta alternativa consiste na contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços de adequação e melhorias, mediante responsabilidade pela 

realização integrada das intervenções definidas nos documentos técnicos. 

 Essa alternativa permite concentrar em um único executor a responsabilidade pela 

execução dos serviços, fornecimento e aplicação dos materiais, compatibilização das etapas, 

cumprimento das especificações técnicas e correção de eventuais intercorrências diretamente 

relacionadas à execução. 

 A solução compreende conjuntamente: 

 implantação das bancadas e respectivos acessórios;  

 instalação das cubas, torneiras, sifões, engates e válvulas;  

 execução e interligação da nova rede hidráulica;  

 construção da Casa do Compressor;  

 execução de estrutura, alvenaria, revestimentos, cobertura, esquadria, aterro e contrapiso;  

 recomposição e acabamento das superfícies afetadas.  

 O Memorial Descritivo caracteriza a intervenção exatamente como um conjunto 

articulado dessas atividades, devendo a execução observar os documentos técnicos e as 

orientações da fiscalização.  

 A contratação integrada dos serviços também facilita o acompanhamento e a 

fiscalização pela Administração, na medida em que estabelece responsabilidade definida 

pela execução do conjunto projetado, permitindo verificar a conformidade entre os serviços 

realizados, os quantitativos previstos e os resultados efetivamente entregues. 

 

Análise comparativa das alternativas 

Alternativa Atendimento da necessidade Avaliação 

Manutenção da situação 

atual 
Não atende Não recomendada 

Execução direta pela 

Administração 

Possível em tese, condicionada à 

disponibilidade de estrutura 

Não demonstrada como 

adequada nos 
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Alternativa Atendimento da necessidade Avaliação 

própria documentos disponíveis 

Aquisição e execução 

fracionada 

Atende parcialmente, mas amplia a 

complexidade de coordenação e 

responsabilização 

Menos adequada 

Contratação de empresa 

especializada para execução 

do conjunto dos serviços 

Atende integralmente à solução 

projetada e permite 

responsabilidade concentrada pela 

execução 

Alternativa 

recomendada 

 

Conclusão do levantamento de mercado 

 Diante das alternativas analisadas e das características técnicas da intervenção, 

conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros apresenta-se como a solução 

mais adequada à necessidade da Administração. 

 A alternativa permite a execução coordenada dos diferentes serviços previstos no 

projeto, assegura maior unidade de responsabilidade técnica e operacional e facilita o 

acompanhamento da execução pela fiscalização, reduzindo os riscos decorrentes da 

fragmentação de atividades tecnicamente interdependentes. 

 A definição da empresa responsável ocorrerá posteriormente, observando-se o 

procedimento de contratação aplicável, os requisitos técnicos, as condições de execução e 

os parâmetros econômicos estabelecidos nos demais documentos da fase preparatória. 

 

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais e de qualidade 

compatíveis com a natureza dos serviços de engenharia a serem executados na UBS Dr. 

Alfredo Oliveira Barros, assegurando que a solução seja executada de forma completa, 

segura e em conformidade com os elementos técnicos que integram o processo. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância ao projeto arquitetô-

nico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha or-

çamentária, composições de custos e demais documentos técnicos, bem como às orienta-

ções da fiscalização designada pela Administração. O Memorial Descritivo determina ex-

pressamente que eventuais divergências entre projeto, planilha, memória de cálculo e con-

dições verificadas no local sejam previamente comunicadas à fiscalização, não sendo admi-

tidas alterações sem autorização.  

Como requisitos mínimos da contratação, deverão ser observados os seguintes: 

 execução integral dos serviços necessários às adequações e melhorias previstas para a UBS, 

contemplando todos os materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e demais recursos 

necessários à perfeita execução do objeto;  

 utilização de materiais novos, de primeira qualidade, isentos de defeitos e adequados 

ao uso em estabelecimento de assistência à saúde, conforme previsto no Memorial Des-

critivo;  

 conferência prévia das medidas e das condições existentes no local antes da fabricação, 

instalação ou execução definitiva dos elementos;  
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 manutenção da compatibilidade entre os diferentes serviços previstos, especialmente entre 

bancadas, equipamentos hidrossanitários, pontos de água, rede hidráulica, acabamentos e 

demais elementos construtivos;  

 observância dos quantitativos e características técnicas estabelecidos na memória de cál-

culo e na planilha orçamentária;  

 execução dos serviços por profissionais capacitados e sob responsabilidade técnica com-

patível com a natureza da intervenção;  

 adoção de procedimentos destinados à preservação das áreas da UBS que não sejam objeto 

direto da intervenção, reduzindo interferências desnecessárias no funcionamento da unidade;  

 manutenção do local de trabalho organizado, com retirada periódica de resíduos, sobras de 

materiais e entulhos decorrentes da execução;  

 recomposição das superfícies eventualmente danificadas em decorrência dos serviços, com 

acabamento compatível com as condições existentes.  

 

5.1 – Requisitos relativos às bancadas e instalações hidrossanitárias 

As bancadas deverão ser executadas conforme as dimensões e localização estabe-

lecidas no projeto, utilizando granito branco polido, observadas as características técnicas 

e de acabamento previstas no Memorial Descritivo. 

O documento técnico admite os padrões Branco Dallas, Branco Siena ou 

Branco Itaúnas, cabendo à Administração ou à fiscalização definir o padrão a ser efetiva-

mente empregado antes da fabricação das peças, mantidas as dimensões e características 

técnicas estabelecidas.  

As superfícies deverão apresentar acabamento uniforme e adequado à limpeza e 

higienização, sem trincas, fissuras, lascamentos, manchas ou reparos aparentes. As junções 

deverão ser devidamente niveladas e vedadas, evitando infiltração ou acúmulo de água. 

As bancadas deverão receber os respectivos equipamentos e acessórios hidrossa-

nitários previstos, compreendendo cubas em aço inoxidável, torneiras, sifões, engates e vál-

vulas, devidamente instalados e em condições normais de utilização. 

As conexões deverão permanecer estanques, devendo ser realizados testes de fun-

cionamento e verificação de vazamentos antes do recebimento dos serviços.  

5.2 – Requisitos relativos às instalações hidráulicas 

A rede hidráulica deverá ser executada de forma completa, contemplando o for-

necimento e instalação da tubulação, conexões, registros, adaptações e demais componentes 

necessários à efetiva alimentação dos novos pontos de utilização. 

A documentação técnica estabelece aproximadamente 84,08 metros de tubula-

ção PVC soldável DN 25 mm, devendo o quantitativo contemplar todo o percurso necessá-

rio entre os novos pontos de consumo e a rede hidráulica existente da UBS.  

A solução somente poderá ser considerada concluída após a efetiva interligação 

da nova rede ao sistema existente, com os pontos abastecidos, pressurizados e em funciona-

mento. 

Após a execução da rede deverão ser realizados ensaios de estanqueidade e fun-

cionamento, sendo o fechamento de rasgos, valas ou demais áreas abertas condicionado à 

confirmação da inexistência de vazamentos.  

5.3 – Requisitos relativos à Casa do Compressor 
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A Casa do Compressor deverá ser executada conforme o detalhamento constante 

do projeto arquitetônico e demais documentos técnicos, contemplando todos os serviços ne-

cessários à conclusão da edificação. 

A estrutura prevista possui dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m, com al-

tura aproximada de 2,40 m, abrangendo fundação em concreto armado, alvenaria, estrutura 

superior, cobertura, porta de acesso, aterro, contrapiso, revestimentos e demais acabamentos 

previstos.  

Os elementos estruturais deverão observar os materiais, quantitativos e caracte-

rísticas estabelecidos no projeto e na memória de cálculo, inclusive quanto às armações, 

formas e concreto especificados. 

As paredes deverão ser executadas devidamente aprumadas, alinhadas e nivela-

das, recebendo os revestimentos e acabamentos previstos nos documentos técnicos. O con-

trapiso deverá apresentar superfície regular, resistente e compatível com a finalidade do am-

biente.  

5.4 – Requisitos de qualidade, segurança e execução 

A execução deverá observar as boas práticas aplicáveis aos serviços de engenharia 

e as normas técnicas pertinentes aos materiais, sistemas e métodos construtivos empregados. 

A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias à segurança dos traba-

lhadores, usuários, servidores e demais pessoas que permaneçam ou circulem nas proximi-

dades das áreas de intervenção, especialmente considerando que os serviços serão realizados 

em uma unidade destinada à assistência à saúde. 

Sempre que tecnicamente possível, a execução deverá ser organizada de forma a 

minimizar impactos sobre o funcionamento da UBS, mediante planejamento das ativida-

des, isolamento das áreas em intervenção e adequado gerenciamento de materiais e resíduos. 

Os serviços concluídos deverão apresentar acabamento compatível com o padrão 

estabelecido no projeto e no Memorial Descritivo, não sendo admitidos elementos defeituo-

sos, instalações incompletas, vazamentos, desalinhamentos, danos aparentes ou outras situ-

ações que comprometam a funcionalidade, segurança ou qualidade da solução. 

5.5 – Responsabilidade técnica e acompanhamento da execução 

A execução deverá contar com profissional legalmente habilitado, compatível 

com as atribuições necessárias ao objeto, cabendo à futura contratada providenciar os regis-

tros de responsabilidade técnica exigíveis para a execução dos serviços. 

A Administração deverá designar responsável para acompanhamento e fiscaliza-

ção da execução, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços com os projetos, 

especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas na contratação. 

Eventuais situações não previstas ou divergências encontradas durante a execução 

deverão ser previamente submetidas à fiscalização, sendo vedada a alteração unilateral das 

soluções, especificações ou quantitativos estabelecidos nos documentos técnicos. 

Dessa forma, os requisitos estabelecidos buscam garantir que a contratação resulte 

na entrega integral, funcional e tecnicamente adequada das intervenções projetadas, 

com observância da qualidade dos materiais, compatibilidade entre os serviços, segurança 

da execução e atendimento às necessidades da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 
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6 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base no orçamento técnico 

de engenharia que integra o processo, considerando os quantitativos definidos no projeto 

arquitetônico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e memória de cálculo, 

associados aos respectivos custos unitários dos serviços, materiais e mão de obra necessários 

à execução das adequações e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 

 Para formação do orçamento de referência foram utilizados, predominantemente, os 

custos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – SINAPI, adotando-se como localidade de referência Palmas/TO, com data-base 

junho de 2026 e regime desonerado, além de composição específica elaborada para o 

serviço de bancada de granito. 

 A utilização do SINAPI proporciona referência objetiva para a formação dos custos 

da contratação, permitindo que a estimativa seja construída a partir dos serviços e 

quantitativos efetivamente previstos para a intervenção, e não mediante simples obtenção 

de valor global junto a fornecedores. 

 Para o serviço de bancada de granito branco polido, cuja composição específica 

integra a documentação técnica, foram considerados os insumos e serviços necessários ao 

fornecimento e instalação, incluindo mão de obra de marmorista/graniteiro e servente, 

granito, rejunte e suportes. A composição apresenta custo unitário desonerado de R$ 814,67, 

antes da incidência do BDI.  

6.1 – Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

 Sobre os custos diretos dos serviços foi aplicado BDI de 28,58%, correspondente ao 

regime com desoneração, conforme quadro de composição elaborado para a intervenção. 

A composição do BDI considera Administração Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas 

Financeiras, Lucro, tributos incidentes e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

– CPRB, conforme demonstrado na documentação técnica.  

 O quadro apresenta os seguintes parâmetros principais: 

Componente Percentual 

Administração Central – AC 4,00% 

Seguro e Garantia – SG 0,80% 

Risco – R 1,27% 

Despesas Financeiras – DF 1,23% 

Lucro – L 6,16% 

PIS/COFINS – CP 3,65% 

ISS 5,00% 

CPRB 2,70% 

BDI adotado – com desoneração 28,58% 

 A documentação técnica registra ainda que o regime com desoneração foi considerado 

a alternativa adotada para elaboração do orçamento.  
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6.2 – Valor estimado por grupo de serviços 

 Com base nos quantitativos e custos definidos na planilha orçamentária, a estimativa 

da contratação encontra-se distribuída da seguinte forma: 

Grupo de serviços Valor estimado 

Bancadas e respectivos equipamentos e acessórios R$ 24.265,60 

Casa do Compressor R$ 9.675,00 

Serviços complementares R$ 2.252,49 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 36.193,09 

 A planilha orçamentária estabelece, portanto, o valor global estimado de R$ 36.193,09 

(trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e nove centavos) para execução integral da 

intervenção. 

 Os serviços complementares, que totalizam R$ 2.252,49, compreendem especialmente 

a execução da tubulação hidráulica, conexões e registros necessários à interligação dos 

novos pontos, bem como os serviços de emassamento e pintura destinados à recomposição 

das áreas afetadas. 

6.3 – Adequação do orçamento ao objeto 

 A estimativa guarda correspondência com os elementos técnicos da contratação, uma 

vez que os quantitativos utilizados na planilha foram definidos a partir das medidas e 

necessidades demonstradas no projeto e na memória de cálculo. 

Dessa forma, o valor estimado contempla o conjunto necessário à execução da solução, 

incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, encargos, custos diretos e indiretos e 

demais componentes previstos na composição orçamentária, observadas as 

especificações técnicas da intervenção. 

 O cronograma físico-financeiro também apresenta o mesmo valor global de R$ 

36.193,09, mantendo compatibilidade com a planilha orçamentária e distribuindo o 

investimento entre bancadas, Casa do Compressor e serviços complementares.  

Assim, para fins de planejamento da contratação, adota-se como valor global estimado R$ 

36.193,09 (trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e nove centavos), conforme 

orçamento técnico elaborado para a execução dos serviços de adequação e melhorias na 

UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, constituindo esse orçamento a referência econômica para 

o prosseguimento do procedimento de contratação. 

 

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, no Município 

de Pium – TO, contemplando de forma integrada todos os serviços, materiais, equipamentos, 

mão de obra e demais recursos necessários à execução da intervenção prevista nos documen-

tos técnicos que instruem o processo. 
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A contratação deverá compreender a execução coordenada dos serviços definidos 

no projeto arquitetônico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cál-

culo, planilha orçamentária, composições de custos e demais elementos de engenharia, de 

modo a assegurar a entrega da solução em condições adequadas de funcionamento, segu-

rança, qualidade e acabamento. O Memorial Descritivo caracteriza a intervenção como com-

posta, principalmente, pela implantação de novas bancadas em granito, respectivos equipa-

mentos hidrossanitários, execução da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e 

serviços complementares de recomposição e acabamento.  

A solução abrange, portanto, os seguintes conjuntos de intervenções: 

 execução de 02 bancadas em granito branco polido, com dimensões e localização defi-

nidas no projeto;  

 instalação de cubas em aço inoxidável, torneiras, sifões, engates flexíveis e válvulas;  

 execução da infraestrutura hidráulica necessária para alimentação dos novos pontos de uti-

lização;  

 interligação da nova rede hidráulica à rede existente da UBS;  

 execução dos testes de estanqueidade e funcionamento das instalações;  

 construção da Casa do Compressor, compreendendo fundação, estrutura, alvenaria, re-

vestimentos, cobertura, porta de acesso, aterro e contrapiso;  

 execução dos serviços de acabamento e recomposição das áreas afetadas pelas interven-

ções.  

No que se refere às bancadas, a solução prevê área total aproximada de 11,97 m² 

de granito, considerando bancadas, saias e rodabancas, além da instalação de seis cubas e 

respectivos acessórios hidrossanitários.  

As instalações hidráulicas deverão contemplar todo o percurso necessário para 

atendimento dos novos pontos, incluindo aproximadamente 84,08 metros de tubulação 

PVC soldável DN 25 mm, conexões, registros e demais acessórios necessários à efetiva 

interligação com a rede hidráulica existente. A solução somente será considerada concluída 

quando os pontos estiverem devidamente conectados, pressurizados e em condições normais 

de funcionamento.  

A Casa do Compressor deverá ser executada de acordo com o detalhamento ar-

quitetônico, possuindo dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m, com altura aproximada 

de 2,40 m, e deverá incluir todos os elementos estruturais e construtivos previstos no projeto 

e na memória de cálculo.  

A solução deverá contemplar ainda a recomposição das superfícies afetadas du-

rante a execução dos serviços, especialmente em decorrência da passagem das instalações 

hidráulicas, garantindo acabamento compatível com as condições existentes na unidade.  

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, ade-

quados ao uso em estabelecimento de assistência à saúde e compatíveis com as especifica-

ções técnicas definidas. A execução deverá observar as boas práticas aplicáveis aos serviços 

de engenharia, bem como as orientações da fiscalização designada pela Administração.  

A contratação será estruturada de forma a atribuir à empresa executora a respon-

sabilidade pela realização completa e compatibilizada dos serviços previstos, evitando frag-

mentação excessiva das etapas e reduzindo riscos de incompatibilidade, falhas de coordena-

ção ou indefinição de responsabilidades. 

Ao final da execução, a Administração deverá receber a intervenção completa, 

funcional e em conformidade com os documentos técnicos, incluindo instalações testadas, 

elementos construtivos concluídos, acabamentos recompostos e áreas devidamente limpas e 

liberadas para utilização. 



ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

POVO FORTE, UNIÃO QUE MOVE 
                                    ADM: 2025/2028 

15 

 

Dessa forma, a solução proposta atende à necessidade identificada ao reunir, em 

uma única contratação, todos os serviços tecnicamente interdependentes necessários à ade-

quação e melhoria da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, proporcionando maior unidade de 

execução, melhor controle da qualidade e maior segurança no acompanhamento e fiscaliza-

ção do objeto. 

8 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 Considerando a natureza da intervenção e a forma como os serviços foram 

tecnicamente concebidos, não se recomenda o parcelamento da contratação, devendo o 

objeto ser executado de forma integrada por uma única empresa responsável pelo conjunto 

dos serviços previstos. 

 A solução compreende atividades distintas, porém diretamente relacionadas entre si, 

envolvendo execução das bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, 

implantação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e serviços 

complementares de recomposição e acabamento. O Memorial Descritivo trata essas 

intervenções como partes de uma única solução física e funcional para a UBS Dr. Alfredo 

Oliveira Barros.  

 Embora seja tecnicamente possível identificar grupos distintos de serviços, sua 

execução apresenta interdependência operacional, especialmente porque determinadas 

etapas condicionam ou complementam outras. A instalação das bancadas, por exemplo, 

depende da correta execução e interligação da rede hidráulica, bem como da instalação 

compatível das cubas, torneiras, sifões, engates e válvulas. 

 Da mesma forma, a documentação técnica determina que a rede hidráulica somente 

seja considerada concluída após a efetiva interligação dos novos pontos à rede existente, 

com realização dos testes de estanqueidade e funcionamento.  

 A divisão do objeto entre diferentes contratados poderia ampliar a necessidade de 

coordenação por parte da Administração, gerar sobreposição de responsabilidades, dificultar 

a identificação da origem de eventuais falhas e aumentar o risco de incompatibilidades entre 

etapas sucessivas da execução. 

 Além disso, o próprio planejamento técnico estabelece que todos os serviços deverão 

observar de forma conjunta o projeto, a planilha orçamentária, a memória de cálculo, o 

Memorial Descritivo e as orientações da fiscalização, reforçando a necessidade de 

compatibilidade entre os diversos componentes da intervenção.  

A concentração da execução em uma única contratação também favorece: 

 maior uniformidade na execução;  

 melhor compatibilização entre as etapas;  

 definição clara da responsabilidade pelo resultado final;  

 simplificação do acompanhamento e da fiscalização;  

 redução do risco de interrupções entre serviços dependentes;  

 maior controle sobre prazo, qualidade e acabamento.  

 Dessa forma, o não parcelamento mostra-se tecnicamente mais adequado à presente 

contratação, pois preserva a unidade funcional da solução e permite que a empresa contratada 

responda integralmente pela execução, compatibilização e conclusão dos serviços previstos. 

Conclui-se, portanto, que a contratação em lote único, abrangendo o conjunto dos serviços 

de adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, atende de forma mais 

eficiente à necessidade da Administração e reduz os riscos decorrentes da fragmentação de 
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serviços tecnicamente interdependentes. 

 

9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a contratação, pretende-se promover a adequação física e funcional da 

UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, proporcionando melhores condições para o desenvolvi-

mento das atividades assistenciais e de apoio realizadas na unidade. 

A intervenção foi concebida para solucionar necessidades específicas de infraestrutura iden-

tificadas no local, especialmente quanto à implantação de novas bancadas e respectivos equi-

pamentos hidrossanitários, adequação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor 

e recomposição dos acabamentos afetados pelos serviços.  

São resultados esperados com a execução da contratação: 

 disponibilizar duas bancadas em granito, devidamente insta-

ladas e compatíveis com as necessidades dos ambientes contemplados;  

 assegurar o funcionamento adequado dos pontos de utilização, 

com instalação de cubas, torneiras, sifões, engates, válvulas e demais acessórios pre-

vistos;  

 garantir o abastecimento dos novos pontos por meio da execu-

ção e efetiva interligação da nova rede hidráulica à infraestrutura existente da UBS;  

 proporcionar instalações hidráulicas estanques, testadas e em 

condições normais de funcionamento;  

 disponibilizar estrutura própria e adequada para instalação e 

proteção do compressor;  

 melhorar as condições de conservação, organização e funciona-

lidade dos ambientes atingidos pela intervenção;  

 recompor adequadamente as superfícies e acabamentos afeta-

dos durante a execução dos serviços;  

 reduzir riscos de improvisações, adaptações inadequadas ou so-

luções provisórias na infraestrutura da unidade;  

 assegurar maior compatibilidade entre os elementos construti-

vos, instalações e equipamentos incorporados à UBS;  

 proporcionar melhores condições para limpeza, higienização e 

utilização das superfícies e instalações, aspecto especialmente relevante em ambiente 

destinado à assistência à saúde;  

 preservar a funcionalidade da edificação e contribuir para me-

lhores condições de prestação dos serviços públicos de saúde;  

 proporcionar maior durabilidade, segurança e qualidade às in-

tervenções executadas;  

 facilitar o acompanhamento, manutenção e conservação futura 

das instalações implantadas.  

 

No que se refere especificamente às instalações hidráulicas, espera-se que os novos 

pontos sejam entregues integralmente conectados à rede existente, pressurizados e em 

condições de utilização, uma vez que o Memorial Descritivo estabelece que a simples co-

locação das tubulações, sem sua efetiva interligação, não caracteriza a conclusão do serviço.  

Quanto à Casa do Compressor, pretende-se disponibilizar uma estrutura física específica 

para proteção e instalação do equipamento, composta pelos elementos construtivos definidos 

no projeto, proporcionando condições mais adequadas para sua utilização, conservação e 

acesso.  
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Espera-se ainda que, ao término da execução, todas as áreas afetadas sejam devi-

damente recompostas, com acabamento compatível com as superfícies existentes e sem pre-

juízo à funcionalidade dos ambientes da UBS. O Memorial Descritivo prevê expressamente 

a recomposição das superfícies eventualmente danificadas durante a execução das instala-

ções. Dessa forma, os resultados pretendidos ultrapassam a simples execução física dos ser-

viços, buscando assegurar a entrega de uma solução completa, funcional, segura e ade-

quada às necessidades da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, com melhoria efetiva das 

condições de infraestrutura destinadas ao atendimento da população. 

 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

Antes do início da execução dos serviços, a Administração deverá adotar as pro-

vidências necessárias para assegurar condições adequadas ao desenvolvimento da interven-

ção na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, especialmente quanto à liberação das áreas, or-

ganização do acompanhamento técnico e compatibilização da execução com o funciona-

mento da unidade de saúde. 

Deverão ser adotadas, previamente, as seguintes providências: 

 disponibilizar à futura contratada o projeto arquitetônico, Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha orçamentária, composições de 

custos e demais documentos técnicos que integram a contratação;  

 promover a conferência das condições existentes no local antes do início dos ser-

viços, inclusive quanto às dimensões, pontos de interligação hidráulica, acessos e áreas 

que serão afetadas pela intervenção;  

 disponibilizar e liberar, de forma organizada, os ambientes necessários à execução 

das bancadas, instalações hidráulicas, Casa do Compressor e demais serviços previstos;  

 definir, em conjunto com a fiscalização, a sequência de execução das atividades, 

buscando minimizar interferências nas rotinas assistenciais e administrativas da UBS;  

 identificar previamente os pontos da rede hidráulica existente que serão utilizados 

para interligação das novas instalações;  

 definir o padrão de granito branco a ser utilizado nas bancadas, dentre as opções 

técnicas previstas no Memorial Descritivo, antes da fabricação definitiva das peças;  

 verificar a necessidade de remanejamento temporário de mobiliários, equipamen-

tos ou materiais existentes nas áreas de intervenção;  

 estabelecer condições de acesso da equipe executora, bem como locais adequados 

para movimentação e armazenamento temporário de materiais, sem comprometer a cir-

culação e o atendimento na unidade;  

 orientar quanto ao isolamento e à sinalização das áreas em execução, especial-

mente por se tratar de ambiente de assistência à saúde;  

 designar formalmente os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual;  

 estabelecer os procedimentos para registro, comunicação e tratamento de eventu-

ais divergências identificadas entre o projeto, a memória de cálculo, a planilha orçamen-

tária e as condições efetivamente encontradas no local;  

 acompanhar a realização dos testes de funcionamento e estanqueidade das novas 

instalações hidráulicas antes da recomposição definitiva das superfícies;  

 verificar, ao término dos serviços, a recomposição das áreas afetadas, a limpeza 

dos ambientes e as condições de utilização da solução executada.  
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O Memorial Descritivo estabelece que as medidas deverão ser conferidas no local antes 

da fabricação ou instalação definitiva dos elementos e que eventuais divergências entre o 

projeto, a planilha, a memória de cálculo e as condições existentes deverão ser previamente 

comunicadas à fiscalização.  

Também deverá ser definida previamente pela Administração ou pela fiscalização a es-

colha do padrão de granito branco a ser empregado nas bancadas, dentre as alternativas pre-

vistas no documento técnico, mantendo-se as características, dimensões e padrão de acaba-

mento estabelecidos no projeto.  

Em relação à rede hidráulica, a Administração deverá assegurar à futura contratada as 

informações e condições necessárias para que seja realizada a efetiva interligação dos novos 

pontos à rede existente da UBS, permitindo posteriormente a realização dos testes de estan-

queidade e funcionamento previstos no Memorial Descritivo.  

A fiscalização deverá acompanhar a execução e registrar eventuais ocorrências relevan-

tes, não sendo admitida alteração das soluções técnicas previstas sem prévia avaliação e au-

torização da Administração. 

Dessa forma, as providências prévias têm por finalidade reduzir riscos de incompatibi-

lidade durante a execução, evitar interrupções desnecessárias, preservar o funcionamento da 

unidade e assegurar que os serviços sejam iniciados com as condições técnicas e administra-

tivas necessárias à correta execução do objeto. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 Não foram identificadas, até o momento, contratações correlatas ou 

interdependentes indispensáveis à execução da solução pretendida. 

 A intervenção foi estruturada para contemplar, em uma única contratação, os serviços 

necessários à adequação e melhoria da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, incluindo 

execução das bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, implantação e 

interligação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e realização dos serviços 

complementares de recomposição e acabamento.  

 Os elementos técnicos anexados indicam que os serviços necessários ao alcance do 

resultado pretendido encontram-se inseridos no próprio escopo da contratação, não havendo, 

nos documentos analisados, indicação de que sua execução dependa previamente de outro 

contrato específico de obra, fornecimento ou serviço. 

 A própria planilha orçamentária contempla, de forma integrada, os grupos de serviços 

relativos às bancadas, à Casa do Compressor e aos serviços complementares, inclusive 

tubulação hidráulica, conexões, registros, emassamento e pintura. 

 Eventuais atividades administrativas de apoio, como liberação dos ambientes, 

remanejamento temporário de mobiliários ou equipamentos, disponibilização de acesso às 

áreas de intervenção e acompanhamento pela fiscalização, deverão ser providenciadas pela 

própria Administração e não caracterizam, por si só, contratações interdependentes. 

 Dessa forma, para fins do presente planejamento, não há contratação correlata ou 

interdependente previamente identificada como condição necessária para a execução 

do objeto, sendo a solução concebida para funcionar de forma autônoma dentro do escopo 

técnico estabelecido. 

 

12 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS 
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MITIGADORAS 

Considerando a natureza e o porte da intervenção prevista para a UBS Dr. Alfredo Oliveira 

Barros, os impactos ambientais esperados são predominantemente locais, temporários e de 

pequena magnitude, associados principalmente à execução dos serviços civis, movimenta-

ção de materiais, geração de resíduos da construção, consumo de insumos e eventuais inter-

ferências nas áreas internas e externas da unidade. 

O objeto envolve implantação de bancadas, execução de instalações hidráulicas, construção 

da Casa do Compressor e serviços de recomposição e acabamento, conforme definido no 

Memorial Descritivo.  

Entre os principais impactos potenciais, destacam-se: 

 geração de resíduos decorrentes de cortes, demolições pontuais, embalagens, sobras de ar-

gamassa, blocos, metais, PVC, madeira e demais materiais utilizados na execução;  

 geração de poeira e partículas durante cortes, rasgos, lixamentos e atividades de acaba-

mento;  

 geração de ruídos temporários pela utilização de ferramentas e equipamentos;  

 consumo de água, energia elétrica e materiais de construção durante a execução;  

 possibilidade de descarte inadequado de resíduos, caso não sejam adotados procedimentos 

apropriados de segregação e destinação;  

 risco de contaminação localizada por armazenamento ou manuseio inadequado de produtos 

como tintas, massas, selantes e demais materiais utilizados nos acabamentos;  

 interferências temporárias na circulação de usuários e servidores da UBS durante a execu-

ção dos serviços.  

Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: 

 promover a segregação, acondicionamento, remoção e destinação adequada dos resí-

duos gerados durante a execução, evitando seu descarte em áreas impróprias;  

 manter as áreas de trabalho organizadas e realizar limpeza periódica, evitando acúmulo de 

entulhos e materiais;  

 adotar procedimentos que reduzam a emissão de poeira, especialmente durante cortes, ras-

gos e lixamentos;  

 restringir as atividades de maior ruído aos períodos que causem menor interferência possí-

vel no funcionamento da unidade de saúde;  

 armazenar adequadamente materiais e produtos, evitando contato direto com o solo e pre-

venindo vazamentos ou derramamentos;  

 utilizar racionalmente água, energia e materiais, buscando reduzir desperdícios durante a 

execução;  

 proteger os ambientes e elementos da UBS que não façam parte da intervenção;  

 recompor adequadamente as superfícies afetadas pela execução dos serviços;  

 remover sobras de materiais, embalagens e resíduos ao término da intervenção, entregando 

as áreas limpas e em condições de utilização;  

 priorizar, quando tecnicamente possível, materiais duráveis, adequados ao uso e que favo-

reçam menor necessidade de manutenção ou substituição precoce.  

O Memorial Descritivo determina que as superfícies eventualmente danificadas durante a 

passagem das instalações hidráulicas sejam recompostas com acabamento compatível com 

o existente, o que também contribui para a mitigação dos impactos físicos decorrentes da 

intervenção.  

As medidas de controle ambiental deverão ser compatibilizadas com o fato de a execução 

ocorrer em estabelecimento destinado à assistência à saúde, exigindo especial atenção à 
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limpeza, organização, isolamento das áreas de intervenção e redução de poeira, ruído e cir-

culação desnecessária de resíduos em ambientes utilizados por pacientes e profissionais. 

Diante das características do objeto, não foram identificados, nos documentos técnicos ana-

lisados, impactos ambientais de elevada complexidade ou magnitude. Ainda assim, a execu-

ção deverá observar as boas práticas de gestão de resíduos, uso racional de recursos e pre-

venção de poluição, de forma a minimizar os efeitos temporários decorrentes da intervenção 

e assegurar a adequada conservação do ambiente da UBS. 

 

13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

Com base nas informações levantadas e analisadas neste Estudo Técnico Preli-

minar, conclui-se que a contratação pretendida é técnica e economicamente viável, ade-

quada ao atendimento da necessidade identificada na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, no 

Município de Pium – TO. 

A análise realizada demonstrou que a solução de contratação de empresa especi-

alizada para execução dos serviços de adequação e melhorias apresenta condições de atender 

integralmente à demanda, contemplando a implantação das bancadas e respectivos equipa-

mentos hidrossanitários, execução e interligação da rede hidráulica, construção da Casa do 

Compressor e realização dos serviços complementares de recomposição e acabamento.  

Os quantitativos necessários encontram-se definidos em projeto, memória de cál-

culo e planilha orçamentária, enquanto o orçamento de referência foi estruturado com base 

em custos técnicos de engenharia, predominantemente extraídos do SINAPI, além de com-

posição específica para serviço não diretamente contemplado na referência utilizada. A pla-

nilha apresenta valor global estimado de R$ 36.193,09 (trinta e seis mil, cento e noventa e 

três reais e nove centavos). 

O levantamento das alternativas demonstrou que a execução da solução por em-

presa especializada mostra-se mais adequada que a manutenção da situação atual, a execução 

direta sem demonstração de estrutura própria suficiente ou a fragmentação excessiva dos 

serviços, principalmente em razão da interdependência técnica entre as diferentes etapas da 

intervenção. 

Também se verificou que os serviços foram concebidos de forma integrada, per-

mitindo maior unidade de responsabilidade, melhor compatibilização entre as etapas, maior 

facilidade de acompanhamento pela fiscalização e redução dos riscos decorrentes da divisão 

da execução entre diferentes responsáveis. 

Os requisitos técnicos definidos, as providências prévias da Administração, as 

medidas de controle ambiental e os mecanismos de acompanhamento da execução mostram-

se compatíveis com a natureza e o porte da intervenção, contribuindo para que os serviços 

sejam realizados com segurança, qualidade e observância dos documentos técnicos. 

A contratação permitirá alcançar os resultados pretendidos, especialmente a melhoria das 

condições físicas e funcionais da unidade, a disponibilização adequada das novas bancadas 

e instalações hidrossanitárias, o funcionamento da rede hidráulica projetada, a implantação 

de estrutura apropriada para o compressor e a recomposição das áreas afetadas pelos servi-

ços. 

Diante do exposto, declara-se viável o prosseguimento da contratação, nos ter-

mos da solução definida neste Estudo Técnico Preliminar, devendo os requisitos, especifi-

cações, condições de execução, critérios de medição e demais elementos necessários à con-

tratação serem consolidados nos documentos subsequentes da fase preparatória. 
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