



Operação 1092407-09	Convênio Tgov 955475	Unidade GIGOV/PM - 7135
Tomador MUNICIPIO DE PIUM - TO		CNPJ 01.189.497/0001-09

Programa Esporte	Objetivo Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
----------------------------	---

Empreendimento reforma e ampliação do estádio carochão no município de pium - to.

Nome Completo reforma e ampliação do estádio carochão no município de pium
--

Dt Seleção 31/12/2023	Dt Assinatura 31/12/2023	Dt Public. DOU 03/01/2024	Dt Vigência 30/11/2026	Dt Suspensiva
Data LAE 25/10/2024	Autor. SPA 25/10/2024	Aceite VRPL 11/04/2025	Autor. Obra 14/05/2025	Última Vistoria
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

Conta Corrente 1141.006.00647454-2	Conta Poupança
--	-----------------------

V. Investimento 675.500,00	V. Repasse 668.500,00	V. Contrapartida 1 7.000,00	V. Contrapartida 2 0,00
V. Empenhado 668.500,00	V. Creditado 668.500,00	V. RP Desbloqueado 0,00	V. RP Saldo Creditado 668.500,00
V. Solicitado 668.500,00	V. Necessidade Financeira 0,00	V. Necessidade Informada 0,00	V. Necessidade Aferida 0,00
V. CP Desbloqueado 0,00	V. CP Saldo à Desbloquear 7.000,00	V. CP Creditado 0,00	
V. PTS Repasse 0,00	V. PTS Contrapartida 0,00	V. PTS Desbloqueado 0,00	

P. Obra Inf. 0,00%	P. Obra Exec. 0,00%	Sit. Obra Não iniciada	P. VI Libe. 0,00%	1ª Vigência	Situação CT EM SITUACAO NORMAL	Estágio CT Normal	P. Obra Liberação 0,00%
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

ID Externa Impositivo NÃO	Simplificado Parlamentar	Portaria Licit. S
--	------------------------------------	--------------------------------

SN SUREP	Gestor MESP	OBTV SIM
--------------------	-----------------------	--------------------

Apelido do Empreendimento Ampliação do Estádio Carochão

Observações do Empreendimento

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
--------------------	-------------------	---------------	-----------------

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
45.199.902/0001-37	W F DUARTE JUNIOR	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para reforma e ampliação do estádio carochão no município de Pium, conforme convenio Nº 955475	495.000,00	
45.199.902/0001-37	W F DUARTE JUNIOR	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO CAROCHÃO NO MUNICÍPIO DE PIUM - TO	495.000,00	
Valor Total:			990.000,00	

Atividade(s)	Nome Profissional	Nº ART/RRT	Dt Emissão	CREA/CAU	Meta	Empresa/CTEF	Observações
Projeto	PEDRO HENRIQUE MARINHO DELGADO	TO20240494181	16/05/2024	2421221838	ÚNICA	MUNICÍPIO DE PIUM	
Projeto, Orçamento	LEOPOLDO SCHALCHER VELOSO	14229060	25/04/2024	00A1185012	ÚNICA	MUNICÍPIO DE PIUM	

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
14/05/2025	Recebido	173.500,00	000051
14/05/2025	Recebido	495.000,00	000053

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repassé	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
24/09/2024 02 Último Desbloqueio Engenharia	INFORMAÇÃO: 1. Conforme declarado em 16/09/2024 a Prefeitura é responsável pela execução da terraplanagem do Vestiário. 2. Conforme declarado em 12/09/2024 a Prefeitura é responsável pela pintura da arquibancada.

Identificação	Apontamento
11/04/2025 VRPL Operacional	RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Cadastrar as Licitações na Plataforma Mais Brasil (Projeto e Obra, quando for o caso), na aba VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO, anexando a documentação digitalizada do certame conforme abaixo: -Ofício de documentação relativa ao Regime de Execução e encaminhamento da documentação; -Publicação do resumo do edital, obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município e em jornal diário de grande circulação, ou justificativa com o devido embasamento legal e a respectiva publicação, em caso de dispensa ou inexigibilidade. Em caso de impossibilidade de publicação do edital em jornal diário de grande circulação, desde que os demais itens tenham sido integralmente atendidos, tal exigência pode ser flexibilizada desde que aja apresentação de manifestação jurídica da Procuradoria do Conveniente, esclarecendo que a ausência de publicação em jornal diário de grande circulação não comprometeu o caráter competitivo do certame; -PUBLICAÇÃO do Ato de homologação da licitação (publicação na imprensa oficial do município) ; -PUBLICAÇÃO do Despacho de adjudicação da licitação (publicação na imprensa oficial do município); -Declaração firmada pelo TOMADOR atestando que a licitação ou o processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação vigente, aceitando pareceres emanados por órgão de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação; -Declaração emitida pela EMPRESA VENCEDORA da licitação ou pelo Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação; (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016); -Declaração firmada pelo TOMADOR atestando o cumprimento das normas do Decreto nº 7.983, de 08/04/2013; -Extrato do Contrato publicado na imprensa oficial ;
08/05/2024 Retirada de Suspensiva Operacional	Parecer de área já emitido
10/09/2024 Retirada de Suspensiva Operacional	INFORMATIVO: Foi emitido Termo Aditivo para inclusão do Regime Simplificado.

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
15/05/2025	2586	2025	CE	PM Pium - CR OGU 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV
15/05/2025	2585	2025	CE	PM Pium - CR OGU MESP 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Comunica crédito de recursos ao legislativo
25/10/2024	8168	2024	CE	PM Pium - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MESP 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Ofício de Orientações para Continuidade do Processo - Regime Simplificado (PC 28/2024 e 32/2024)
25/09/2024	7285	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Solicitações para continuidade
25/09/2024	7282	2024	CE	PM Pium - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MESP 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Carta Reversal
11/09/2024	6980	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Solicitações para continuidade
10/09/2024	6949	2024	CE	PM Pium - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MESP 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Termo Aditivo - Inclusão no Regime Simplificado
14/06/2024	4319	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Solicitações para continuidade
04/06/2024	3948	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Solicitações para continuidade
01/04/2024	2221	2024	CE	PM Pium - Contrato de Repasse 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Solicitações para continuidade

Situação Atual

"Liberação da funcionalidade sem análise técnica, nos moldes do disposto no § 2º, do art. 11, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024, que institui o Regime Simplificado celebrados com valor global inferior ou igual ao estabelecido no art. 184-A da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021."

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
15/05/2025	Protocolo Finalizado 4507/2025 (OGU - CRÉDITO DE RECURSOS/OGU - COMUNICAÇÃO AO LEGISLATIVO/TOMADOR) finalizada em 15/05/2025 14:41:14 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
15/05/2025	Numera Documento: CE GIGOV/PM 2586/2025 - PM Pium - CR OGU 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV	Aline Louredo	
15/05/2025	Numera Documento: CE GIGOV/PM 2585/2025 - PM Pium - CR OGU MESP 955475/2023 - Operação 1092407-09 - Comunica crédito de recursos ao legislativo	Aline Louredo	
15/05/2025	Protocolo Finalizado 4506/2025 (OGU - CRÉDITO DE RECURSOS/OGU - COMUNICAÇÃO AO LEGISLATIVO/TOMADOR) finalizada em 15/05/2025 14:33:48 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
15/05/2025	Protocolo: 4507/2025 - Ordem Bancária - 000053 - Ordem Bancária - Rotina de Abertura Automática de Protocolo - Ordem Bancária emitida em 14/05/2025 no valor de: R\$ 495.000,00	Sistema	
15/05/2025	Protocolo: 4506/2025 - Ordem Bancária - 000051 - Ordem Bancária - Rotina de Abertura Automática de Protocolo - Ordem Bancária emitida em 14/05/2025 no valor de: R\$ 173.500,00	Sistema	
11/04/2025	Protocolo Finalizado 3281/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO ENGENHARIA) finalizada em 11/04/2025 15:50:12 - Finalizada com Sucesso	Aline Louredo	
09/04/2025	Protocolo Encaminhado 3281/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO ENGENHARIA) para Aline Louredo em 09/04/2025 14:00:03 - Obs: operação enquadrada no regime simplificado.	Wilson Oliveira	
09/04/2025	Protocolo Encaminhado 3281/2025 (OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO/OGU - VERIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO ENGENHARIA) para Wilson Oliveira em 09/04/2025 12:12:37	Aline Louredo	
09/04/2025	Protocolo: 3281/2025 - VRPL - TransfereGov - Rotina de Abertura Automática de Protocolo - VRPL enviada para análise em 08/04/2025 às 10:26 Primeiro envio: Sim Quantidade de Complementações: 0	Sistema	